


Plan Anual de Ejecución

¹ Mes reportado	Octubre	
² Ejercicio Fiscal	2020	

³Proyecto/Programa: PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA
⁴Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE ECONOMIA

⁵ Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU		¹³ Fecha de última actualización	noviembre 2020	
⁶ Código Presupuestario	5204020111		¹⁴ Fecha del decreto	06/08/2012	
⁷ Organismo Financiero	BID		¹⁵ Fecha de suscripción	24/08/2012	
⁸ Entidad ejecutora	Ministerio de Economía		¹⁶ Fecha de Vigencia	24/08/2012	
⁹ Unidad Ejecutora	Programa Nacional de Competitividad		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	26/08/2013	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD		¹⁸ Fecha de cierre	24/02/2019	
¹¹ Monto aprobado	29,000,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	24	
¹² Monto aprobado Q.	223,265,200.00		²⁰ Plazo de ejecución	100%	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	19,715,381.26	67.98%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	9,284,618.74	32.02%



Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Planificación de Cierre
Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva
Préstamo BID 1734/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	05/11/2019	Finalizado	Según oficio DCE-STC-DAC-3677-2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU0101000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	08/10/2019	Finalizado	Según oficio TN-SO-DOC-1343-2019, se efectuó el traslado del saldo a la cuenta secundaria por medio de la nota de crédito 591291, por el monto de Q.80.97 por lo que el saldo actual de la cuenta es 0.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		Finalizado	El 30/10/2020 se emitió el oficio No. 2642 del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en el cual se informa la desactivación de la cuenta secundaria No. 11298160110
Copia de Auditoría Final del Programa	15/03/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-510/2019
Copia del Informe Final del Programa	29/07/2020	Finalizado	El informe se encuentra publicado en la página oficial del organismo financiador (BID) (se adjunta copia al presente informe) http://dbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-486045291-25
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo,	30/07/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-806/2019

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	30/07/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-806/2019
Traslado de documentación al MINFIN	05/08/2019 29/07/2020	Finalizado	Según oficio PRONACOM-FIN-267-2019. El 29/07/2020 con el oficio PRONACOM-FIN-199-2020 se informó sobre el link de consulta del informe final del programa.

A7 Observaciones/Desafíos

El préstamo cerro su etapa de ejecución el 24 de febrero de 2019, por lo que actualmente se encuentra en proceso de cierre y liquidación.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Yadirra Lisette Castellanos Muñoz

Aprobado por: Lieschen Eger Aguilar

Lieschen Eger
DIRECTORA EJECUTIVA
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Vo.Bo: Lisardo Armando Bolaños Fletes

Fecha de actualización: 10/11/2020

Lisardo Bolaños Fletes
Viceministro
Inversión y Competencia
Ministerio de Economía